TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

15. Plan de liberaciones

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.0 - Octubre de 2026

Version: 1.0 (29/10/2026)

Cada sprint dura un mes (4 semanas, 120 horas) y termina con una liberacion. El primer sprint empieza el **lunes 19 de octubre de 2026** y la construccion termina el **8 de enero de 2027**. Historias, tallas y horas en *documento 14 (Planificacion de sprints)*.

Liberacion	Sprint	Fechas	Nombre	Historias	Horas	Indicadores que se revisan
1	1	19 de octubre al 13 de noviembre de 2026	Traduccion funcional	HU0003, HU0002, HU0001, HU0004, HU0005, HU0006	120	Impactos 1 y 2 (traduccion cultural, voz)
2	2	16 de noviembre al 11 de diciembre de 2026	Conversaciones completas	HU0007, HU0008, HU0009, HU0010, HU0019, HU0020, HU0023, HU0011, HU0012, HU0013, HU0014, HU0018	120	Impactos 3, 4, 5 y 6 (conversaciones, interlocutor, historial)
3	3	14 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027	Cuentas, calidad y administracion	HU0015, HU0016, HU0021, HU0017, HU0022, HU0024, HU0025, HU0026	120	Impactos 7, 8, 9 y 10 y el objetivo general

Que recibe el usuario en cada liberacion

- **Liberacion 1 - Traduccion funcional:** El usuario puede escribir o hablar un mensaje, recibirlo traducido con el tono y los modismos adaptados, escucharlo y obtenerlo por el mismo canal. Es el valor central del producto.
- **Liberacion 2 - Conversaciones completas:** El usuario organiza sus conversaciones (reconocer idioma, crear, hilo continuo, historial, renombrar y eliminar), la otra persona participa y se puede cerrar sesion.
- **Liberacion 3 - Cuentas, calidad y administracion:** Registro con consentimiento de datos, inicio de sesion, recuperacion de contrasena, eliminar la cuenta, reportar y revisar malas traducciones, y agregar, activar o desactivar idiomas y regiones.

Al cierre de cada liberacion se publica una version con etiqueta (`v0.1.0`, `v0.2.0`, `v1.0.0`, segun la convencion de versionamiento del proyecto) y se miden sus indicadores SMART (ver *documento 2 (Mapa de impacto)*).

Nota

El orden sale de la prioridad por valor, no de las dependencias. El plan es metodologico: las horas reales de cada mes pueden variar. Despues de la construccion viene un mes de cierre (11/01 al 05/02/2027): pruebas con usuarios, manual de usuario y documento final.